



CRONOGRAMA FLUXOS/ASSESSORIA – CURSOS SECADI/2014

DEZEMBRO (2013)
12/12/2013 – Chamada pública: apresentação do edital e manifestação de interesse
JANEIRO (2014)
06/01/2014 a 17/01/2014 - Elaboração do Plano de Aplicação + adequação do Projeto Pedagógico (modelo SECADI) + entrega (e explicação) do kit para abertura do processo físico/convênio UFRGS/FAURGS. <ul style="list-style-type: none">• Mediante agendamento de horário• Importante: levar impresso e em mídia (ou por email) o Projeto Pedagógico e o Esboço da Planilha Financeira
24/01/2014 - Data limite para entrega do Projeto Pedagógico + Plano de Aplicação ao FORPROF
Entre 27/01/2014 e 31/01/2014 - Reunião Comitê Gestor (aprovação dos Planos Financeiros)
FEVEREIRO (2014)
Entre 03/02/2014 e 07/02/2014 - Comunicação da aprovação dos Cursos aos Coordenadores
14/02 - Envio dos Projetos à SECADI (FORPROF)
A partir de 17/02 – Tramitação junto às Unidades/Colegiados/Comissões <ul style="list-style-type: none">• O acompanhamento da tramitação interna dos projetos é de responsabilidade de equipe coordenadora do curso.• Disponibilizaremos o fluxograma para desta tramitação, como sugestão aos coordenadores, para que possamos otimizar o acompanhamento dos processos.
FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL... (2014)
Tramitação junto ao MEC (SEB ou SECADI) – submissão para análise e aprovação do Projeto do Curso para liberação das bolsas FNDE/SEB ou FNDE/SECADI

Obs.: devido à necessidade de votação e aprovação da LOA 2014 para haja repasse financeiro à Universidade, o que ocorrerá em meados de março, sugerimos considerar agosto para início dos cursos.